



































Haastavan vesikaton tehtäväsuunnittelu 
 
Opinnäytetyö 52 sivua, joista liitteitä 25 sivua 
Toukokuu 2015 
Opinnäytetyön aiheena oli laatia VRP Rakennuspalvelut Oy:lle tehtäväsuunnitelma ve-
sikaton toteutuksesta. Tehtäväsuunnitelma tehtiin Tampereen Satakunnankadun työ-
maalle. Tehtäväsuunnitelma tehtiin työmaan tarpeeseen, sillä vesikaton toteutus oli erit-
täin haastava. Suurimmaksi haasteeksi osoittautui vesikaton monitasoisuus ja jyrkkyys. 
Lisäksi työmaan ahtaus lisäsi omat haasteensa työn toteuttamiseen. 
 
Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena oli suunnitella työn toteutus siten, että työ pystyttiin 
toteuttamaan turvallisesti ja laadusta tinkimättä. Tehtäväsuunnitelman avulla mahdolli-
siin ongelmiin oli varauduttu ja työvaiheen riskit minimoitu. Rakentamisessa tuli ottaa 
huomioon eri aliurakoitsijoiden ja työvaiheiden suuri määrä. Tehtäväsuunnitelma osoit-
tautui tarpeelliseksi näiden osalta, sillä yhteensovittaminen ja työturvallisuus olivat kai-
ken lähtökohtana. 
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin tehtäväsuunnitelma, jonka avulla vesikattotyön toteut-
taminen helpottui. Opinnäytetyö valmistui ennen vesikattotöiden alkamista. Opinnäyte-
työn laadinnan haasteeksi osoittautui VRP Rakennuspalveluiden keskeneräiset ja puut-
teelliset suunnitelmat. Suunnitelmat vaihtuivat useaan otteeseen ja suunnitelmia sai 
odottaa. Lopputulokseksi saatiin kuitenkin kattava vesikattosuunnitelma, joka toimi 
työn alkaessa työnjohdon apuvälineenä. 
 
Tulevaisuudessa tehtäväsuunnittelun tekemistä helpottaisivat valmiit mallipohjat, jossa 
voisi olla kerättynä valmiiksi tärkeimpien työvaiheiden tehtäväsuunniteluun tarvittavat 
tiedot. Tehtäväsuunnittelunpohja veisi työnjohtajilta vähemmän aikaa, kun tehtäväsuun-
nitellussa olisi käytössä toimiva ja selkeä malli, jossa voisi olla jopa laskuri, minkä 
avulla voitaisiin laskea työvaiheeseen tarvittava työryhmä. Myös laatuvaatimusten löy-
tyminen helposti auttaisi työnjohtajia tekemään tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet.  
Lisäksi vanhojen tehtäväsuunnitelmien dokumentointi sähköiseen muotoon, auttaisi 
työnjohtajia jakamaan onnistuneita tehtäväsuunnitelmia eteenpäin. Tietysti tämän kal-
taisissa haastavissa tehtävissä, se ei olisi niin yksiselitteistä, mutta malli miten lähdetään 
tekemään tehtäväsuunnitelmaa, auttaisi aina. 
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The main goal of this thesis was to compose a task plan about the execution of a roof 
for a company called VRP Rakennuspalvelut Oy. The task plan was composed for a 
construction site located at Satakunnankatu in Tampere. The task plan was truly needed 
since the execution of the roof was very demanding. The greatest challenge turned out 
to be the multi-level structure and the steepness of the roof. Also the working space at 
the construction site was very limited and that caused other challenges for the execution 
of the roof. 
 
The purpose of the task plan was to plan the execution of the roof in such a manner that 
it would be possible to execute the work safely and with high quality. With help of the 
task plan it was possible to be prepared for possible problems and risks. During the con-
struction it was vital to take into account the high number of the subcontractors and dif-
ferent stages of the construction. The task plan turned out to be helpful in this respect 
because coordination and safety were very important matters at the site.  
 
The result of the thesis was a task plan that made the building of the roof easier. The 
thesis was finalized before the construction of the roof began. The main challenges as-
sociated with the creation of this thesis were incomplete and unfinished plans received 
from VRP Rakennuspalvelut. The plans changed multiple times and often the plans had 
to be waited for. However, finally the task plan for the roof was finished and it served as 
a supporting tool for the supervisors at the construction yard. 
 
New templates including the basic facts about task planning would help the task plan-
ning in the future. Well-functioning and clear templates for task planning would require 
less work from the supervisors and it could function as a calculator which could calcu-
late the work force demanded for a specific task. Also, if the quality requirements were 
available in the template, it would be easier for supervisors to control and maintain the 
quality. In addition to that, the electronic documentation of the old task plans would 
help the supervisors to benefit from previous knowledge. Of course, in challenging 
tasks everything is not so simple but a model about task planning process would always 
be beneficial. 
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Nopeammin, laadukkaammin ja halvemmalla ovat nykypäivän rakentamisen sanoja. 
Rakennusyritysten välinen kilpailu on lisääntynyt viime vuosina paljon, koska rakenta-
minen on vähentynyt ja siirtynyt voimakkaasti suurimpiin kaupunkeihin. Tämä asettaa 
yrityksille painetta aikataulusuunnitteluun ja kustannuksiin. Kaikki pitäisi tehdä mah-
dollisimman tehokkaasti, mutta samalla kuitenkin laadukkaasti. Jotta yritykset pystyvät 
vastaamaan kovaan paineeseen, on suunnittelun osuus onnistumisen kannalta entistä 
tärkeämpää. 
 
Huolellinen suunnittelu on kaiken lähtökohta. Mitä tarkemmin työ on suunniteltu ennen 
työn alkamista, sitä helpompaa toteuttaminen on. Tuotannonohjaus muodostuu monesta 
eri osa-alueesta. Yksi tuotannon ohjauksen apuväline on tehtäväsuunnitelma, joka auttaa 
työnjohtajia perehtymään tietyntyövaiheen toteuttamiseen tarkemmin. Tehtäväsuunni-
telman tarkoituksena on, että työnjohtajat pystyvät suunnittelemaan työn mahdollisim-
man kustannustehokkaaksi ilman, että työturvallisuudesta joudutaan tinkimään. 
 
Tehtäväsuunnitelman avulla saadaan käsitys miten työ tulee tehdä, jotta aikatauluvaati-
mukset, kustannustavoitteet ja laatuvaatimukset saavutetaan. Tehtäväsuunnitelma auttaa 
myös dokumentoinnissa, jonka tärkeys on lisääntynyt rakentamisessa. Tehtäväsuunni-
telman sisällön yksi tärkeimmistä asioista on laadunvarmistus. Siinä määritellään malli-
työ ja yleiset laatuvaatimukset, jotka ohjaavat työntekijöitä laadukkaaseen rakentami-
seen. Tehtäväsuunnitelman liitteenä tulisi aina olla laadunvarmistuslista, joka auttaa 
dokumentoinnissa ja virheiden huomaamisessa. Lisäksi tehtäväkohtainen aikataulu aut-
taa työnjohtoa varaamaan oikean kokoisen työryhmän työtehtävään. Näin yleisaikatau-
lussa pysyminen helpottuu ja tuotannon nopeutta pystytään seuraamaan työn osalta. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia apuvälineenä työnjohdolle. Sen avulla työnjohto 
sai käsityksen, mitä vesikattotyöt pitävät sisällään, ja osasivat välittää tiedon työnteki-
jöille. Kohteen vesikattotyöt sisälsivät monen eri aliurakoitsijan kanssa yhteistyötä, jo-








VRP rakennuspalvelu Oy on lähtöisin Jyväskylän alueelta ja ajan myötä kasvanut Pir-
kanmaalle asti. Yritys on perustettu vuonna 1985 Vaajakoskella. Yrityksen liikevaihto 
oli vuonna 2014 34,4 M€ ja yrityksessä työskentelee yhteensä yli 120 rakennusalan 
ammattilaista. VRP toteuttaa vuodessa keskimäärin 10 hanketta ja sen erityisosaamista 
on vaativa korjausrakentaminen, teollisuus- ja liiketilarakentaminen sekä KVR-




2.1 Kohde  
 
Tämän tehtäväsuunnitelman työkohde sijaitsee Tampereen keskustassa. Kohde oli ra-
kentamaton tontti Tampereen Kuninkaankadun ja Satakunnankadun kulmauksessa, 
osoitteessa Kuninkaankatu 11 / Satakunnankatu 21. Rakennushankkeen nimi on As. Oy 
Tampereen Satakunnankatu 21 ja kohteen tilaaja on VVO-Kodit Oy. Kohde on kerros-
talo, johon on määrä valmistua vuokra-asuntoja. Rakennuksessa on 7 kerrosta ja yksi 
rappukäytävä. Huoneistoja on yhteensä 37 kappaletta, sekä lisäksi 3 liiketilaa. Asunto-
jen pinta-alat vaihtelevat 32,5 - 85 m² välillä (kuva 1). Talon väestönsuoja toimii pyörä-
varastona ja asukkaiden varastotilat on sijoitettu kerroksiin. Kohteessa ei ole autopaik-
koja, mutta pyöräily on otettu rakentamisessa vahvasti huomioon. Työmaa aloitettiin 
syksyllä 2014 ja kerrostalon on määrä valmistua tammikuussa 2016. 
 




Kohde on matalaenergiarakennus, jonka kaksi ulkoseinää kiinnittyvät tontinrajassa naa-
puritaloihin. Talon kantavat seinät ovat betonielementeistä, ja ulkoverhousta koristavat 
levyseinät sekä rappauspinta. Huoneistojen välipohjat tehdään paikalla valaen ja käytä-
vien kohdalla välipohjat tehdään massiivilaatoilla. Pääsuunnittelijana kohteessa toimii 
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy ja rakennesuunnittelija on OptiPlan Oy.  
 
Kohteen erityispiirre on näyttävä vesikatto, joka laskeutuu jyrkästi kadulle päin mones-
sa eri tasossa (kuva 2). Katto toimii samalla ylimpien asuntojen ulkoseinänä. Vesikaton 
muoto on arkkitehtuurisesti kunnianhimoinen, ja katto tuokin Tampereen keskustaan 
nykyaikaista ilmettä. Toteutus oli haasteellinen, mutta vaivan arvoista, sillä onhan vesi-














Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on perehtyä tarkemmin johonkin tiettyyn työvaihee-
seen ja sen toteutukseen. Työvaihe, josta tehtäväsuunnitelma tehdään voi olla kriittinen 
ajallisesti, kustannuksellisesti merkittävä, laatuvaatimuksellisesti haastava tai tuntema-
ton työntekijöille tai työnjohdolle. Tehtäväsuunnitelmalla varmistetaan työn toteutus 
niin, että tehtävälle asetetut vaatimukset ja tavoitteet saavutetaan toivotunlaisesti ja työ 
toteutetaan suunnitellulla tavalla ja aikataululla. Työnjohto laatii tehtäväsuunnitelman ja 
se pitää sisällään toteutuksen suunnittelun, ohjauksen ja työn valvonnan. (Rakentamisen 
tehtäväsuunnittelu) 
 
Tehtäväsuunnitelman lähtötietoihin kuuluu paljon asiakirjoja, joiden pohjalta lähdetään 
tekemään työkohtaista suunnitelmaa. Lähtötiedot koostuvat yleisistä asiakirjoista, han-
kekohtaisista asiakirjoista ja yrityksen omista toimintaohjeista. Yleisiä asiakirjoja ovat 
rakennustöiden laatu, RYL, Ratu -aineisto sekä ohjeet ja normit. Hankekohtaiset asia-
kirjat muodostuvat työmaansuunnitelmista, yleisaikataulusta, sopimusasiakirjoista, ta-
voitearviosta, työselostuksista, rakennusselostuksesta ja projektisuunnitelmista. Nämä 
asiakirjat ohjaavat tehtäväsuunnitelman tekijää toteuttamaan halutunlaisen ja laatuvaa-
timukset täyttävän tehtäväsuunnitelman. (Rakentamisen tehtäväsuunnittelu) 
 
 
3.1 Tehtäväsuunnitelman tarkoitus 
 
Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on varata työnjohdolle aikaa paneutua työvaihee-
seen ennen työn alkamista. Mitä huolellisimmin suunnitelma on suunniteltu, sitä työn-
johdon silloin helpompi johtaa työtä. Näin saadaan parempia tuloksia aikaan, koska 
haastavaa työvaihetta on valmisteltu etukäteen ja mahdollisiin ongelmiin on varauduttu.  
Tehtäväsuunnitelmassa otetaan huomioon kohteen erityispiirteet, olosuhteet, ympäristö, 
laajuus, tarvittavat resurssit, logistiikka, kalusto ajallinen suunnittelu, kustannusten 
suunnittelu, riskien tunnistaminen ja työn ohjaus. Tehtäväsuunnitelma antaa valmiuden 






 Tehtäväsuunnitelman sisältö jaetaan seuraavanlaisesti: 
 
1.   Kohde  
2. Työn sisältö  
3. Aikataulu  
4. Kustannukset  
5. Laatuvaatimukset  
6. Usein esiintyviä ongelmia, POA  
7. Logistiikka  
8. Koneet, kalusto, työvälineet  
9. Työturvallisuus  
10. Laadunvarmistus 
 
Tehtäväsuunnitelma ohjaa myös aliurakoitsijoita, koska se selkeyttää yhteisiä tavoittei-
ta. Suunnitelma varmistaa, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys työn toteutukses-
ta ja laatuvaatimuksista. Suunnitelma antaa myös keinon välttää turhan työn suoritta-
mista, sillä sen tarkoitus on palvella työnjohdon ja työntekijöiden tiedonkulkua. Tehtä-
väsuunnitelman sisältö käydään aloituspalaverissa läpi yhdessä työhön ryhtyvien työn-
tekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista. Lisäksi tehtäväsuunnitelman huolellinen 
suunnittelu parantaa työolosuhteita ja työturvallisuutta. Työn edetessä työnjohto voi 




KUVA 3. Tehtäväsuunnitelman eteneminen (Rakentamisen tehtäväsuunnittelu) 
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4 SATAKUNNANKADUN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
 
 
Tämän kohteen vesikatto vaati tarkkaa tehtäväsuunnitelmaa, sillä sen toteutus oli haas-
tava ja tuntematon sekä työntekijöille että työnjohdolle. Katto koostui kolmesta eri lap-
peesta ja puuelementeistä, joiden katto oli erittäin jyrkkä. Myös työturvallisuus otettiin 
tehtäväsuunnitelmassa vahvasti huomioon, sillä työ jouduttiin tekemään seitsemännen 
kerroksen korkeudessa. Lisäksi tontin ahtaus ja liikenne lisäsivät omat haasteensa tehtä-
väsuunniteluun.  
 
Lähtökohtana tehtäväsuunnittelussa oli varautua tuleviin ongelmiin. Käytännön ongel-
mista suurimmaksi osoittautui työmaan tontin ahtaus. Tontti oli niin ahdas, että tontille 
ei voitu varastoida mitään työvaiheiden välillä. Kaikki tavarat nostettiin suoraan yläpoh-
jan päälle ja tavaratoimitusten oli tultava ajallaan. Lisäksi ahtaalla tontilla ei ollut mah-
dollista käyttää henkilönostimia vielä runkovaiheen aikana, joten kaikki vesikattotyöt 
oli tehtävä katolta käsin. Tämä johti siihen, että kuninkaankadun puoleiset lappeet oli 
tehtävä elementteinä, jotta työn toteuttaminen olisi mahdollista. Elementit helpottivat 
työn toteutuksen lisäksi työturvallisuutta, koska vesikattotöitä ei tarvinnut tehdä mones-
ta eri kerroksesta käsin. Jos jyrkät lappeet olisi rakennettu käsin, olisi työ vaatinut ra-
kennusmiehiltä paljon ammattitaitoa ja kärsivällisyyttä, ja riskejä olisi ollut huomatta-
vasti enemmän. Elementtien ansiosta seinä saatiin helposti valmiina paikoilleen ja ai-
noiksi työvaiheiksi työmaalla tulivat seinän kiinnitys ja tuenta.  
 
Yksi suunnittelun suurimmista haasteista oli huopakatteen maalaus. Arkkitehti oli mää-
ritellyt elementtien osalta huovan pinnalle maalin, jonka väri oli valkoinen. Tästä toteu-
tustavasta on vähän kokemuksia ja ongelmaksi muodostui, ettei yksikään toimittaja ei 
halunnut ottaa vastuuta maalin pysymisestä. Lisäksi arkkitehti oli suunnitellut että nä-
kyvillä kattolappeilla bitumikatteen saumat olisivat puskusaumana limitetyn sijaan, jotta 
kattopinta olisi yhtenäinen ja saumaton. Tämäkin rakenneratkaisu on aika riskialtis kos-
teuden ja lämpöliikkeiden takia. Lopulta päädyttiin kuitenkin vaaleanharmaaseen pinta-
katteeseen koko katon osalta, joka tehtiin perinteisellä limitysmenetelmällä. Arkkitehdin 
onneksi maalihaasteeseen ryhtyvä aliurakoitsija löytyi Helsingin alueelta. Tulevaisuu-
dessa voimmekin päästä seuraamaan tämän katon osalta, miten maali pysyy bitumikat-
teen päällä ja vaikka maali vähän irtoaisi, niin vaaleanharmaaseen vaihdettu pintakate 
antaa varmaan vähän anteeksi. 
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5 VESIKATON RAKENTAMINEN 
 
 
Vesikaton rakentaminen toteutettiin paikalla rakentaen koko katon osalta. Paikalla ra-
kentaminen on perinteinen menetelmä, joka osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi, koska 
vesikatolla oli paljon IV-tekniikkaa ja kattolappeita oli useita. Alustavissa suunnitelmis-
sa toteutus oli suunniteltu tehtäväksi kattoristikoilla, joka vaihdettiin näiden syiden takia 
paikalla rakentamiseen. Kaikkiin lappeisiin tuli jyrkkä taite, joka tehtiin valmiina ele-
mentteinä.  Jyrkimmät lappeet, jotka olivat ruuhkaisen tien puolella, rakennettiin val-
miina elementteinä puuelementtitehtaalla. Elementtejä ei voitu rakentaa työmaalla, kos-
ka tilaa ei ollut. Tehtaalla rakentamisen hyödyt olivat myös, että elementeistä saatiin 
mittatarkkoja ja ne voitiin rakentaa säältä suojassa. Paikalla rakennetun vesikaton pinta-




5.1 Paikalla rakentaen 
 
Paikalla rakentaminen on tuttu menetelmä kokeneille työntekijöille. Vaikka se on 
enemmän aikaa vievää, oli se hyvä valinta Satakunnankadun työmaalle. Paikalla raken-
tamisen ansiosta kuorielementtien tuenta ja IV- tekniikka pystyttiin huomioimaan hy-
vin, sillä niiden sovittaminen oli helpompaa kuin valmiilla ristikoilla. Paikalla rakenta-
minen lähtee liikkeelle alajuoksujen asentamisesta, joiden päälle tulevat pystytolpat. 
Pystytolppien päälle tuli vielä yläjuoksut, joihin kattopalkit kiinnitettiin. Tätä rakenne-
ratkaisua kutsutaan orsirakenteeksi (kuva 4). Puutavara käytettiin mitallistettua 48x98 ja 
48x123 puutavaraa. Työn aikana huolehdittiin riittävistä mittauksista ja merkinnöistä, 
kuten rungon, katealustan, läpivientien ja kattovarusteiden paikoista (Ratu S-1206). Eri-
tyisesti suurimman kattolappeen kallistukset piti toteuttaa huolellisesti, koska katto kal-
listui kahteen eri suuntaan. Työnaikainen tuenta oli myös huomioitava vinositeiden 
avulla, ja tähän käytettiin 22x100 lautaa. Yläpohjan kulkureitit saatiin myös rakennettua 
rungon rakentamisen yhteydessä. 
 
Alustana käytettiin 18 mm vaneria, joka sopii k900 kannakevälille. Aluskate asennettiin 
heti rungon valmistuttua, jotta se pystyi toimimaan tilapäisenä suojana rakenteille. 
Aluskatteen asennuksessa huomioitiin, ettei ruuvien kantoja jäänyt koholleen ja tuule-
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tusvälit pidettiin avoimena koko työn ajan. Levyt asennettiin niin, etteivät poikittaiset 









Satakunnankadulla päädyttiin jyrkkien seinä ja katto osuuksien rakentamiseen puuele-
mentteinä. Syyt valintaan olivat sopiva toteuttamistapa sekä työturvallisuus. Vinot katot 
ovat niin jyrkkiä ja laskevat seitsemännestä kerroksesta kuudenteen kerrokseen (kuva 
5), ettei niiden toteuttaminen olisi ollut mahdollista toteuttaa turvallisesti paikalla raken-
taen. Ahtaan tontin takia telineet tai nostokorista tehtävät työt osoittautuivat mahdotto-
maksi.  
 
Puuelementit valmistettiin Teerikolmion tiloissa ja ne toimitettiin työmaalle valmiina 
elementteinä. Elementtien nostaminen tapahtui suoraan auton lavalta paikoilleen. Näin 
saatiin heti valmista pintaa ja vältettiin välivarastoinnin tarve. Kattoikkunat asennettiin 
jälkeenpäin, sillä niiden rikkoutumismahdollisuutta noston aikana ei olisi voitu varmis-
taa. Lisäksi elementit pilkottiin pienempiin osiin logistisista syistä. Erikoiskuljetusten 
vapaat mittarajat ovat 4 metriä leveyden suhteen ja korkeuden suhteen 4,4 metriä maas-
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ta (Erikoiskuljetukset). Elementit toimitettiin päällekkäin kasattuna, josta niiden nosto 
oli helpoin toteuttaa. 
 
Elementtien pilkkomisesta johtuen elementteihin tuli työsauma. Elementin saumaan oli 
asennettu valmiiksi kumi, jolla saatiin saumasta heti kosteudentiivis. Elementtien bitu-
mihuopakermiin oli jätetty saumankohdalle hitsaamaton kaistale, joka jälkeenpäin käy-
tiin nostokorin avulla hitsaamassa valmiiksi. Nostokoria käytettiin samalla myös räys-
täiden viimeistelyyn ja vedenpoiston asennukseen.  
KUVA 5. Leikkauskuva 
 
Elementtien nostoa varten tehtiin erillinen nostosuunnitelma. Elementit nostettiin tor-
ninosturilla, joka oli työmaalla valmiina. Puuelementit olivat kevyitä ja niiden nostoon 
nosturin kapasiteetti riitti helposti. Haasteita aiheutti elementin kallistus oikeaan kul-
maan, mutta kokeneiden työmiesten ja hallitun liu’uttamisen avulla elementit saatiin 
paikoilleen. Elementtien kiinnitys tuli välipohjiin ja katon runkoon. Kiinnityksessä käy-
tettiin kiinnikerautoja, jotka olivat valmiina elementeissä sekä reikävannetta. Tuuli 
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huomioitiin myös jokaisena nostopäivänä. Tuulen nopeus ei saanut ylittää 10 metriä 
sekunnissa, koska elementit olivat niin kevyitä. 
 





Jyrkillä bitumikermikatoilla tarkoitetaan bitumikermistä rakennettuja kattoja, joiden 
kattokaltevuus on suurempi kuin 1:10. (Ratu S-1228) Bitumikermikatteet ovat hyvä 
valinta niiden tiiviyden, työstettävyyden ja keveyden takia. Katerakenne voidaan jaotel-
la kolmeen eri luokkaan katto kattokaltevuuden perusteella: VE40, VE80, VE80R. Ka-
terakenteen perusteella voidaan valita oikeanlaiset kermit vesikatolle. Satakunnankadun 
vesikatolle oli määrätty: pohjakermi TL3 ja pintakermi TL2. Toisin sanoen vesikatto 
tehtiin kaksikermikatteella, jossa kaksi kermiä asetetaan päällekkäin ja hitsataan toisiin-
sa. Siinä kermien saumat asennetaan eri kohtiin. Kaksikermikate on aina varmempi rat-




Kermin kiinnitys tapahtui hitsaamalla. Hitsattavissa bitumikermeissä kiinnitysbitumia 
on valmiiksi pinnassa. Hitsaustyössä kiinnitysbitumia kuumennetaan auki rullattaessa. 
Hitsatessa täytyy huomioida, että alustaa ei saa kuumetaa liikaa. Kermikatetta ei saa 
asentaa vesi- tai lumisateessa ja ulkolämpötila tulee aina tarkistaa. Lämpötilan tulee olla 
yli +5 °C. Alustan puhtaus ja virheettömyys pitää tarkistaa myös ennen töiden aloitta-
mista. Hitsattavat kermit kuumennettiin nestekaasulla (Kattoliitto 2013). 
 
Ylösnostojen tärkeys tuli hyvin ilmi Satakunnankadun suunnittelussa. Erityisesti naapu-
ritalon ylösnosto piti tehdä huolella, ettei vesi, kosteus tai lumi pääse vaurioittamaan 
naapurin rakennusta. Ylösnoston korkeus oli 300 mm ja ne tehtiin erillisillä ylösnosto-
kaistoilla (Kattoliitto 2013). 
 
Vesikatolla on aina erilaisia läpivientejä. Satakunnankadun vesikatolla oli kaiken kaik-
kiaan 14 kpl alipaineistajia, 3 kpl kulkuluukkuja, 10 kpl kattopollareita sekä muutama 
horminousu. Läpivientien kiinnittäminen vesitiiviisti oli kaiken lähtökohta katon toi-
minnan kannalta. Läpivienneissä tuli olla kiinteä laippa, johon vedeneristys voitiin liit-
tää. Alipainetuulettimet sijoiteltiin vesikatolla harjan läheisyyteen, koska alipainetuulet-
timien tehtävä on poistaa vesikaton rakenteisiin kertyvää kosteutta. Kattopollarit sijoi-
teltiin taas kulkureiteille huoltotöitä varten. Kattopollarien tarkoitus on se, että niihin 
voidaan tulevaisuudessa kiinnittää turvaköysiä. Kattopollarin kiinnitys rakenteisiin 
suunnitellaan tapauskohtaisesti aina valmistajan ohjeen mukaan. Satakunnankadulla ne 
kiinnitettiin pulttaamalla vesikaton runkoon. 
 
 
5.4 Puhallusvilla  
 
Puhallusvillan asennuksessa huomioitiin painumisvara ja huolellinen täyttö. Puhallus-
villa asennettiin aliurakkana, jonka toteutti Länsisuomen puhallusvilla. Puhallusvillan 
asennus aloitettiin vasta, kun vesikatto oli muilta osin valmis. Puhallusvillan paksuus oli 
550 mm painuneena. Työssä haasteeksi osoittautuivat ahtaat yläpohjan tilat. Kuudennen 
kerroksen yläpohjan ja vesikaton korkeus oli korkeimmassa kohdassa 1,6 metriä, joka 
laski puoleen metriin. Yläpohjassa oli myös paljon IV-tekniikkaa, jota piti varoa. Puhal-




6 TEHTÄVÄSUUNNITTELUN OLENNAISIMMAT HAASTEET 
 
Satakunnankadun työmaalla vesikaton toteutus ei ollut perinteisin, joten työmaalla kat-
sottiin tarpeelliseksi tehdä vesikattotöistä tehtäväsuunnitelma. Yleisaikataulussa pysy-
misen kannalta oli tärkeää tehdä tehtäväkohtainen aikataulu. Työturvallisuuden kannalta 
kaideratkaisut olivat suuressa roolissa. Lisäksi puuelementteihin päädyttiin työturvalli-
suuden ja kosteudenhallinnan pohjalta. Toteutustavan valintaan vaikutti myös logistiik-
ka, joka toteutettiin suorana toimituksena suoraan tarpeeseen. 
 
 
6.1   Työturvallisuus 
 
Hyvä työturvallisuus lähtee työntekijöiden asenteesta ja työmailla pyritään noudatta-
maan nollan tapaturman periaatetta. Tehtäväsuunnitelmassa käytiin läpi mahdolliset 
työturvallisuusongelmat ja niiden ehkäisytoimenpiteet. Työturvallisuus oli suurena osa-
na tätä tehtäväsuunnitelmaa, sillä työ tehtiin korkealla, monessa eritasossa ja monella eri 
työmenetelmällä. Tärkeintä tehtäväsuunnittelussa oli varmistaa oikeanlainen putoamis-
suojaus, jotta kalusto voitiin hankkia työmaalle ajoissa. Lisäksi työntekijöiden perehdyt-
täminen ja tiedottaminen varmistettiin työturvallisuussuunnitelmalla, joka oli tehtävä-
suunnitelman liitteenä 6. Siinä käydään läpi olosuhteiden aiheuttamat vaarat ja tarvitta-
vat toimenpiteet vaarojen poistamiseksi. 
 
Työturvallisuus lähtee liikkeelle perusasioista. Työntekijän tulee päästä töistä kotiin 
terveenä. Sen takia kaikissa työvaiheissa tulee noudattaa työturvallisuusmääräyksiä. 
Työturvallisuuslaissa 23.8.2002/738 sanotaan, että työnantajan tulee perehdyttää työn-
tekijä työhönsä, uusien työvälineiden sekä työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön. Li-
säksi työnantajan tulee tarjota työntekijälle tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet. 
Työhön perehdyttäessä varmistetaan työntekijän osaaminen ja luvat. Jokaisella työnteki-
jältä tulee olla työturvallisuuskortti. Vesikaton osalta oli tärkeää, että kaikkien aliura-
koitsijoiden kanssa käytiin läpi työturvallisuusvaatimukset ja perehdyttäminen tapahtui 
huolella. Sillä työmaan sijainti keskellä Tamperetta on oltava työturvallisuuden osalta 
täysin hallinnassa. Ei vaan työntekijöiden turvallisuutta ajatellen, vaan myös ohikulke-
vien turvallisuus huomioon ottaen. Työmaalla oli käytössä sakkorangaistus, mikäli suo-




6.1.1  Putoamissuojaus 
 
Putoamissuojauksen tarkoituksena on ehkäistä työntekijöiden putoamista työtasojen ja 
kulkuteiden avoimilta reunoilta, erilaisista aukoista sekä telinerakennelmilta. Myös 
mahdollisten tavaroiden ja jätteiden putoaminen on huomioitava. Työtä ei saa aloittaa ja 
vaara-alueille pääsy on estettävä, kunnes putoamissuojaus on tehty asianmukaisesti. 
Putoamissuojauksen rakenteiden kuntoa tulee seurata jatkuvasti ja mahdolliset virheet 
on korjattava välittömästi. Asennustyön aikana esiin tulleista ongelmista on aina ilmoi-
tettava eteenpäin. (Ratu, Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma)  
 
Vesikattotöiden osalta putoamissuojauksen tärkein asia oli saada oikeanlaiset turvakai-
teet vesikatolle. Suojakaiteen on kestettävä 1,0 kN:n suuruinen pistekuorma, sekä lisäksi 
suojakaiteiden tulee täyttää niille vaaditut määräykset. Kaiteiden asennuksen aikana 
käytettiin turvavaljaita, jotka olivat siirrettävissä hirsipuissa kiinni (kuva 7).  Vesikatto-
töiden aikaiset kaidemallit ja paikat on esitetty putoamissuojaussuunnitelmassa (tehtä-
väsuunnitelman liite 5) ja ne tilattiin Vepe Oy:tä.  
 
 
KUVA 7. Hirsipuu turvavaljaille 
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Aukkojen suojaus kuuluu myös tärkeänä osana putoamissuojauksen suunnitteluun. Eri-
tyisesti hissikuilun aukko täytyy suojata ja merkitä. Myös pienemmät läpivientireiät 
tulee huomioida, mikäli niistä aiheutuu kompastumis- tai putoamisvaaraa. Lisäksi kul-
kureitit tulee olla asianmukaiset. Se tarkoittaa sitä, että kulku 6 kerroksesta 7 kerrokseen 
tulee järjestää porrasnousutikkailla, joiden liikkumis- ja kaatumisvaara on estetty.  
 
 
6.1.2  Tulityöt 
 
Vesikattotöissä tulitöitä jouduttiin tekemään huopakatteen kiinnityksen yhteydessä. Tu-
lityöntekijällä tulee olla aina voimassa oleva tulityö- tai kattotulityökortti sekä työmaan-
johdon myöntämä tulityölupa. Tulityöt edellyttävät, että työmaalla on oltava riittävä 
sammutuskalusto. Yksi 43A183BC – sammutin ja lisäksi 10 metrin etäisyydellä toinen 
vastaavanlainen käsisammutin tai kaksi 27A144BC – sammutinta. Kattotyöpaikalle 
pitää myös järjestää palamatonta suojausmateriaalia ja raivauskalustoa. Tulitöiden jäl-
keen pitää järjestää tulityövartiointi. Vartioinnin kesto on 1 tunti ja se on järjestettävä 
myös taukojen ajaksi. (Työturvallisuuspakka) 
 
 
6.2  Aikataulu 
 
Tehtäväsuunnitelman aikataulu pohjautuu yleisaikatauluun, jossa on määritetty tehtävän 
alkamis- ja päättymisajankohta. Aikataulu on vahvasti yhteydessä tehtävän kustannuk-
siin ja laatutavoitteisiin. Aikataulun venyminen nostaa yleensä kustannuksia, ja tämän 
lisäksi kiire lisää huolimattomuutta ja työturvallisuusriskejä. Aikataulun suunnitteluun 
on syytä varta aikaa, jotta riskeiltä ja korjauskustannuksilta vältytään. (Rakentamisen 
tehtäväsuunnittelu, 2010) 
 
Tehtävän aikataulutavoitteet määräytyvät yleisaikataulun mukaan. Aikataulua tarkastel-
laan työsisältöön kuuluvien työvaiheiden työmenekkitietojen ja kohteen määrätietojen 
perusteella. Tuotantonopeuden täytyy olla realistinen, jotta työhön osataan varata riittä-
västi aikaa. Ratu-työmenekkitietoja käyttäen saadaan hyvä käsitys siitä, paljon aikaa 
kuluu kuhunkin työvaiheeseen. Laskennallisesti saatua työmenekkiarvoon on myös syy-
tä huomioida talvesta, laadusta tai monimutkaisuudesta riippuvat lisäkertoimet. Erityi-
sesti Satakunnankadun vesikattotöitä voivat hidastaa voimakas tuuli, monimutkaiset 
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liitokset puuelementeissä, korkealla tehtävä asennustyö ja ahtaat varastointialueet. Las-
kettu arvio siitä kauan työvaiheeseen kuluu aikaa, määrittää työryhmän koon. Työryh-
mät on myös syytä määrittää oikean kokoisiksi, jotta työ sujuu ongelmitta. Liian isolle 
työryhmälle suunniteltu työ aiheuttaa tilanpuutetta ja lisää turhia taukoja. Liian pienellä 
työryhmällä taas on vaikeuksia pysyä aikataulussa ja huolimattomuus lisääntyy. Tehtä-
väsuunnitelmassa on syytä olla välitavoitteita. Näin pystytään tarkkailemaan aikataulus-
sa pysymistä. (Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, 2010). 
 
Satakunnankadun yleisaikataulussa vesikattotöiden suunniteltu toteutusajankohta oli 
määritelty viikolle 21 - 26. Koska runkovaiheessa oltiin jäljessä, vesikattotyöt siirtyivät 
viikolla eteenpäin. Tehtäväsuunnitelman aikataulu laadittiin Ratu-menekkien mukaan. 
Suurin työ vaihe oli paikalla rakentaminen, johon oli varattu aikaa 13 päivää kahdelle 
kirvesmiehelle ja yhdelle apumiehelle. IV-urakoitsijan työt tuli sovittaa mukaan, sillä 
yläpohjan päällä oli paljon IV-tekniikkaa. Ilmanvaihtoputket nostettiin yläpohjan päälle, 
kun runko oli saatu valmiiksi. Vesikatteen alusta tehtiin vanerista vasta, kun ilmanvaih-
toputket oli saatu asennettua paikoilleen. 




Vesikattotöistä tehtiin työkohtainen aikataulu, johon oli suunniteltu puuelementtien nos-
to kahdelle eri päivälle. Tämä tehtiin siitä syystä, että niiden asennuksessa täytyi huo-
mioida vaikea ja tuntematonta asennustapa. Asennus aloitettiin 6 kerroksen elementeis-
tä, jotka olivat pienimpiä ja muodoltaan helpompia. Viimeisenä asennettiin vaikein ja 
isoin elementtikokonaisuus, jonka lopullinen muoto oli kolmion mallinen ja pituutta yli 
13 metriä. Asennus kahdessa osassa mahdollisti myös muiden työvaiheiden aloittamisen 
kuudennen kerroksen katolla. 
 
Aikataulussa pysyminen vesikattotöiden osalta oli tärkeää kustannusten kannalta. Sillä 
mitä enemmän työt olisivat venyneet, olisi torninosturin vuokra-aika pidentynyt. Vesi-
kattotöissä torninosturia tarvittiin tavaroiden nostoon, sillä työmaalla ei ollut tavarahis-
siä tässä vaiheessa käytössä. Lisäksi teräsvalmisteiset räystäät ja puuelementit asennet-
tiin torninosturin avulla. Torninosturin viikko vuokra on keskimäärin 2000 €, joten aika-
taulu oli tärkeässä roolissa. 
 
 
6.3  Logistiikka 
 
Materiaalihankintojen suunnittelu kuuluu tehtäväsuunnitelman tekoon. Se vähentää 
hukkaa, varastointitarvetta ja kustannuksia. Materiaalihankintojen suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon mitä materiaaleja tarvitaan ja mitkä ovat materiaalien määrät. Hyvällä 
suunnittelulla saadaan aikaan toimiva logistiikka, kun toimituserät, ajankohdat ja pak-
kauskoot ovat määritelty. Samalla se vähentää tuotantohäiriöitä, sillä torninosturille on 
osattu varata aikaa tavaroiden siirtoihin. Vaikka materiaalien toimitus on tärkeää, on 
niiden poisvienti myös yhtä tärkeää. Oikeanlaisella jätehuollolla logistiikka saatiin toi-
mimaan myös toiseen suuntaan. 
 
 
6.3.1  Materiaalitoimitukset 
 
Satakunnankadun työmaalla materiaalitoimitukset ja varastointi järjestettiin Starkin 
vuokratiloissa Nekalassa. Stark toimitti kaikki paikalla rakennettavat puumateriaalit ja 
kiinnitystarvikkeet nopealla toimitusajalla, valmiiksi pakattuna ja halutuilla määrillä. 
Katemateriaalit ja lämmöneristeet tulivat aliurakoitsijoilta. Työmaanjohdon hoidetta-
21 
 
vaksi jäi tilata puutavara, kattoikkunat, pellit ja kattovarusteet. Täsmätoimituksilla pyrit-
tiin siihen, että rakennustarvikkeita ei tarvinnut siirrellä työmaalla, mikä säästi samalla 
työaikaa. Täsmätoimituksten hyötyjä ovat myös, että suojaaminen sekä säilytys on ke-
vyempää ja hävikkiä syntyy vähemmän. Erityisesti painavien tavaroiden nosto oikeille 
paikalle vähensi turhia siirtoja. Sijoittelussa huomioitiin myös kantoetäisyydet, jotka 
pyrittiin pitämään lyhyinä. 
 
Materiaalin vastaanotossa oli tärkeää, että tavata tarkistettiin. Erityisesti puutavaran 
vastaan otossa tarkistettiin, että puumateriaalin kunto ja lujuusluokka oli halutunlaista ja 
materiaaleilla oli CE-merkinnät. Puutavaran kosteuspitoisuus oli myös oltava myös alle 
20 % kuivapainosta (Ratu 0423). 
 
 
6.3.2  Jätehuolto 
 
Jätteiden lajittelu lisää hyötykäyttöä ja lajittelulla saadaan säästöjä jätehuoltokustannuk-
siin. Jätehuolto toimii työmaan jätehuolto- ja aluesuunnitelman mukaan. Tehokkainta 
rakennustyömaalla on lajitella jätteet jo rakennuspaikalla. Vesikattotöihin oli varattu 
jäteastiat katolle. Jätteiden lajittelussa puu- ja sekajäte lajiteltiin erilleen. Jäteastiat tulee 
täyttää niin, että jätteet voidaan nostaa hallitusti katolta. Kaikki käyttökelpoinen tavara 
otettiin talteen. Jätteiden lajittelun helpottamiseksi jäteastiat täytyvät merkittä lajittelu-
merkinnällä ja niissä on oltava merkintä maksimikuormasta. (Työturvallisuuspakka) 
Jokaisen aliurakoitsijan velvollisuuksiin kuului omien jälkien siivoaminen. Siisti työ-
ympäristö lisää tuotantotehokkuutta ja työviihtyvyyttä.  
 
 
6.4  Kosteudenhallinta 
 
Rakennuksen kosteudenhallinnan lähtökohta on kosteusvaurioiden ehkäiseminen sekä 
kuivaustarpeen, materiaalihukan ja aikatauluviivästysten vähentäminen. (RIL 250-
2011). Kosteudenhallinnan kannalta vesikatto on rakennuksen yksi tärkeimmistä raken-
teista ulkoilman rasituksia vastaan. Suomessa rasitukset ovat kovia vaihtelevan ulko-
lämmön takia, koska ulkolämpötila voi vaihdella -30 °C:sta +30 °C:een. Vesikaton teh-
tävä on pitää koko rakennus kuivana, ja sen oltava kaikissa olosuhteissa tiivis. Vesikat-
toa rasittavat aurinko ja sen tuoma ultraviolettisäteily, pakkanen, tuuli sekä lumi ja sen 
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aiheuttama lumikuorma. Luotettava kestävyys säälle muodostuu oikeanlaisista materi-
aaleista. Varsinaisen katteen tulee olla täysin vedenpitävä, joka ohjaa veden pois suun-
nitellulla tavalla. Katon muoto vaikuttaa myös suuresti sadeveden johtamiseen. (Pienta-
lon vesikattotyöt, rakentajan tietokirja, 1995) 
 
Vesikatto joutuu rakentamisvaiheessa alttiiksi sääolosuhteille. Rakennusaikana tuleekin 
pyrkiä mahdollisimman nopeasti saamaan vesikatto harjakorkeuteen, ettei vesi- tai lu-
misade pääse rakenteisiin. Vesikaton rakennusaikaista suojaamista ei nähty tarpeellisek-
si, sillä sen rakentaminen ajoittuu alku kesään ja sen hyödyt eivät ole niin suuret. Sen 
sijaan rakennusmateriaalien suojaaminen oli tärkeää niin kuljetuksessa, varastoinnissa, 
kuin myös asennettuna. Erityisesti puutavaran ja puuelementtien oli oltava suojassa sa-
teelta. Puutavaran kosteutta oli myös mahdollista seurata kosteusmittarilla.  
 
Vesikatossa kosteuden kannalta isoimpia riskipaikkoja ovat erikoisrakenteet, liitokset ja 
seinäliittymät. Rakennusaikana täytyykin seurata mahdollisia vuotokohtia, sillä silloin 
niiden korjaaminen vielä helppoa. Myös yläpohjan kuivatus ja tuuletus täytyy varmis-
taa. Yläpohjassa voi esiintyä kosteusongelmia, jos ilmanvaihto on puutteellinen tai käy-
tetään märkiä materiaaleja. Ennen eristeen asennusta yläpohjan tulee olla kuiva ja vesi-
katteen asennettu. Lopullisen tuuletuksen riittävyys on myös tarkistettava rakennusaika-
na. Rakennusvirheisiin ei ole varaa jos halutaan kestävä ja toimiva vesikatto. 
 
Työmaan elementtien rakentaminen valmiiksi aliurakoitsijoiden tiloissa osoittautui hy-
väksi valinnaksi kosteudenhallinnan kannalta, sillä elementteihin saatiin asennettua pin-
takermi valmiiksi, ja näin ollen rakennus oli siltä osin heti suojassa. Lisäksi elementtien 
saumat kosteudenhallinta osalta otettiin huomioon saumassa olevalla tiivisteellä. Tiivis-












7 ONNISTUNUT LOPPUTULOS 
 
 
Vesikaton onnistumisessa lähdetään liikkeelle siitä, että aloitusedellytykset ovat kun-
nossa. Tehtävän onnistuneeseen läpivientiin kuuluu työnaikainen ohjaus, mikä pitää 
sisällään: aloituspalaverit, mallitöiden tarkastamiset, oman työn tarkastamisen, ohjaus-
palaverit ja tehtävän vastaanoton. Työnaikaisen ohjauksen tarkoitus on, että tieto kulkee 
eri osapuolten välillä ja jokainen tietää, mitä on tekemässä. Työnaikainen ohjaus vähen-
tää ongelmia ja yhteisissä palavereissa, tarkastuksissa ja muissa laadunvarmistustoi-
menpiteissä voidaan saavuttaa yksimielisyys toteutustavasta ja lopputuloksesta (Ratu S-
1206). 
 
Satakunnankadun vesikaton aloitusedellytyksiin kuului, että runko on paikoillaan ja 7 
kerroksen holvi valettu. Teräsräystäiden asennus voitiin tehdä vasta tämän jälkeen. Nii-
den kasaaminen voitiin kuitenkin aloittaa jo aikaisemmin. Myös elementteihin jäävät 
tuet tuli olla paikoillaan ja eritettynä, jotta rungon tekeminen voitiin aloittaa. Niiden 
asennus jälkeenpäin olisi voinut olla mahdotonta. Kohteen rauhoitus vesikattotöille, 
nopeutti sen tekemistä ja aikataulussa pysyminen helpottui. 
 
Aloituspalaverit aliurakoitsijoiden kanssa ovat aina itsestäänselvyys, mutta tällaisessa 
kohteessa olisi hyvä pitää aloituspalaveri myös omille työntekijöille. Aloituspalaverin 
idea on, että uusimmat suunnitelmat ja tiedot ovat kaikilla. Aloituspalaverissa käydään 
läpi tehtävän toteutusta, aikataulua, laatuvaatimuksia, työturvallisuutta sekä tavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavia asioita. Kaikkien osapuolten tietoisuus tulevasta työvaiheesta 
vähentää epätietoisuutta ja ongelmia.  
 
Tehtäväsuunnitelmassa ei ole määritelty tarkasti mallityötä, koska katto on yksi koko-
naisuus. Jokainen kattolape tarkistettiin kuitenkin erikseen, sillä niiden kallistukset ja 
vedenpoisto ovat erilaiset. Tarkistuksen suoritti työnjohto, mutta oman työn tarkistus 
kuului jokaiselle. Oman työn tarkistuksen kuului materiaalien ja pintojen laadun tarkas-
telu sekä mittatarkkuuksissa pysyminen. Puuelementtien osalta katsottiin tarpeelliseksi, 
että kiinnitys tarkistettiin ennen sisäverhouksen laittamista. Tehtäväsuunnitelmassa väli-




Työvaiheen vastaanotot, suoritettiin yhdessä aliurakoitsijoiden työnjohdon kanssa. Siinä 
käytiin läpi virheet ja puutteet. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä tehtiin pöytäkirja, 






Tehtäväsuunnitelmat ovat lisääntyneet rakennusalalla ja kuuluvat nykyään yritysten 
tuotantosuunnitelmiin. Tehtäväsuunnitelma on työnjohtajan hyvä apuväline ja sillä var-
mistetaan tehtävän aloitus ja koko läpivienti laadukkaaseen lopputulokseen asti. Sen 
avulla vältytään pahoilta yllätyksiltä ja työnjohtaja saa itselleen tarkan käsityksen, siitä 
mitä tuleva työvaihe vaatii, jotta lopputulos vastaa yritysten, rakennuttajan ja suunnitte-
lijoiden tavoitteita. Työmaiden yleinen ongelma on se, että aikaa ei meinaa löytyä tehtä-
väsuunnitelman tekoon. Joten tälläkin työmaalla, yritys sai tästä opinnäytetyöstä hyvän 
hyödyn. 
 
Tavoite oli laatia valmis tehtäväsuunnitelma, jota voitaisiin käyttää monille eri aliura-
koitsijoille ja useille työryhmille Satakunnan työmaalla. Tehtäväsuunnitelman laadin-
nassa käytettiin paljon RT-, Ratu- ja RYL –tiedostoja, joissa on paljon ajankohtaista 
tietoa vesikaton rakentamisessa. Tehtäväsuunnitelman hyödyntäminen jää työnjohtajien 
vastuulle, joka alkoi tämän opinnäytetyn jälkeen. Nähtäväksi jää, miten hyvin työnjoh-
tajat välittävät tietoa eteenpäin ja hyödynnetäänkö tehtäväsuunnitelmaa suunnitellulla 
tavalla.  
 
Tulevaisuudessa opinnäytetyön tietoja voidaan käyttää samankaltaisissa työkohteissa. 
Tehtäväsuunnitelman toimivuutta ei kuitenkaan vielä päästy testaamaan, mutta se toimii 
myös pohjana muille haastaville vesikatoille, jossa mietitään vaihtoehtoja toteuttamisel-
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Työmaa   As Oy Tampereen Satakunnankatu 21 
Työnro.   275 
Työmaan yhteystiedot  Satakunnankatu 21, 33210 Tampere 
Kohteen kuvaus Talossa on yksi rappukäytävä ja asuntoja on 37 kpl, lisäksi ensimmäi-
sessä kerroksessa on 3 liiketilaa.  
2. Työsisältö 
Työ/tehtävä                                                      Vesikatto 
Urakoitsija                     VRP Rakennuspalvelut Oy 
Vastaava mestari Tero Oksanen   
Urakoitsija                       - VRP, omat miehet (runko) 
                                            - Puuelementit toimitetaan Teerikolmiolta 
- Teräsvalmisteiset räystäät toimitetaan asennettuna Teräsrakenne    
Suikilta 
- Kate asennettuna  Icopal 
- Puhallusvilla asennettuna Länsisuomen puhallusvilla 
Työn laajuus ja osatehtävät Vesikaton pinta ala on noin 550m
2
. Se koostuu 5 valmiiksi tehtaalla 
rakennetusta elementistä ja 3 pakalla rakennettavasta lappeesta. 
Urakkarajat Aloitus toukokuun lopussa ja valmiina heinäkuussa 
Vastaavuus urakkasopimukseen  Rakennuttajan laatimien suunnitelmien mukaan yksikköhintaisena 
urakkana. 
     Tehtävän suoritus 
 
Alkutilanne  
 Aloituspalaverit on pidetty urakoitsijoiden kanssa  
 Laatuvaatimukset ja työturvallisuus työntekijöiden tiedossa  
 Vesikaton turvallisuussuunnitelma on käyty läpi asentajien kanssa (LIITE 4)  
 Suunnitelmat ja ohjeet asentajilla  
 Työkohteen siisteys ja rauhoitus  
 Alustan puhtaus 
 Putoamissuojaus kunnossa  







Urakan sisältö/ työjärjestys 
 KAITEIDEN ASENNUS 
 HISSIN BETONILAATAN ASENNUS 
 KUORIELEMENTTIEN TUET 
 Tuet palosuojattu, väh. 2kpl/elementti  
 TERÄSVALMISTEISET RÄYSTÄÄT 
 Aliurakointi (Teräsrakenne Suikki Oy) 
 Kasataan vesikatolla (6 kerroksen katolla)  
 Torninosturilla nosto paikoilleen 
 TYÖAIKASET KULKUREITTIT 
 6 kerroksen katolta 7 kerroksen katolle (2kpl kerrosportaat)  
 RUNKO 
 Tehdään pitkästä tavarasta omana työnä  
 Työ aloitetaan itäpuolelta eli 6 kerroksen katolta  
 Alajuoksun alle bitumikaistale  
 Puutavara tarkistettava, huono laastuista ei saa käyttää  
 Kiinnikkeet kuumasinkittyjä ulkotiloissa ja kylmissä rakenteissa  
 YLÄPOHJAN KULKUREITIT  
 PUUELEMENTTIEN ASENNUS 
 Aliurakointi (Teerikolmio)  
 Räystäät, jalkarännit, lumiesteet elementeissä  
 Kermin maalaus tehtaalla  
 Toimitus erissä  
 Asennetaan suoraan autosta  
 Asennus ja tuenta tarkistettava  
 LVI TYÖT 
 LVI-putket nostetaan vesikaton rungon väliin ja asennetaan vasta kun runko on valmis  
 Putkien asennus täytyy sovittaa muiden työvaiheiden väliin  
 Ilmastointiputket eristetään 
  ALUSLAUDOITUS 
 Huomioidaan tarkastusluukkujen sijainti  
 BITUMIKERMI 
 Aliurakointi (Icopal)  
 Tulityöluvat  
 Työmaalle tulee järjestää tulityövartiointi ,  myös tulityön päätyttyä 1 tunti.  
 KERMIN NOSTOT JA PELLITYKSET 
 KATTOIKKUNOIDEN ASENNUS 
 LÄPIVIENNIT 





 Hormin nuohousluukut  
 Huoltoluukkujen asennus  
 PUHALLUSVILLA 
 Aliurakointi (Länsisuomen puhallusvilla)  
 KUROTTAJALLA TEHTÄVÄT TYÖT 
 Räystäät ja rännit  
 Kermin asennus elementtisaumoista  





 Kohde on siivottu, jätteet lajiteltu, työnaikaiset suojaukset poistettu  
 Kalusto, ylimääräiset tarvikkeet ja aineet on viety pois.  
 Virheet ja puutteet on korjattu  
 Vesikattotyö on tehty suunnitelmien mukaisesti, se on tarkastettu ja vastaanotettu  









Yleisaikataulun reunaehdot Asennus alkaa viikolla 22 ja valmistuu viikolla 26 
Osakohteiden suoritusjärjestys Työ jaetaan kolmeen vesikattoon 
Tuotantonopeus  Toteutus 2 työmiehellä + aliurakointi  
Välitavoitteet   Teräsvalmisteiset räystäät vko 23 
    LVI-työt vko 24 
    Puurunkotyöt vko 25 
    Puuelementit vko 24 ja vko 25 
    Vesikate vko 27 
    Puhallusvilla vko 27 
Työmenekkilaskenta   LIITE 1 





Työvaihe   YHT.   
Puurunko työt     292  tth 
Puuelementit   32    tth, 2 päivää  
Teräsräystäät   48    tth, arvio 3 päivää (aliurakka) 
Kulkureittien teko   16    tth 
Ikkunoiden asennus   6,5   tth 
Vedeneristys/kermi   120  tth (aliurakka) 
Puhallusvilla   42    tth (aliurakka) 
Nostokorista tehtävät työt  32    tth 
Putoamissuojauksen asennus+purku 16    tth 














Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat 
 
Ratu  0423 Puurunkorakentaminen, Vesikattorakenteet. Menekit ja menetelmät. 
Ratu 1206-S Vesikatot, kermikatteet,Tehtäväsuunnittelu – aliurakka, työkauppa 
Ratu 0431 Vesikaton vedeneristys 
Ratu 0437 Lämmöneristys. Menekit ja menetelmät 
Ratu 0437 Lämmöneristys 
RT 85-10799 Bitumikermikatteet, Perustietoja 
RT 85-10894 Jyrkät bitumikermikatot 
Valmistajan ohjeet  
 
 Puutavaran valmistustarkkuus (RunkoRYL 2010, luku 711.1.1.1) 
pituuden suurin sallittu poikkeama 
Pituuden mukaan lajiteltu puutavara  -0 mm- +50 mm 
Määrämittaan katkaistu puutavara   ±2 mm 
 
Taulukko 711:T30. Yläpohjakannattimien asennustarkkuudet. 
Ulottuvuus ja sijainti    Suurin sallittu poikkeama 
Luokka 2  
Kannattimien vapaa väli     ± 5 mm  
Korkeusasema tuella    ± 4 mm  
Kannattimen poikkileikkauksen poikkeama pystysuorasta   ± H/200 + 5 mm (2) 
Kannattimen suoruus    ± 1,5 ‰ (1)  
Suoruus, kun yläpohjaa kuormittaa yläpohjan oma paino   ± 3,0 ‰ (1) 
1) Mittauspituudesta, kun mittauspituus on vähintään 2 m. 




 Mitataan katon taitteiden orsirakenteiden alasidepuiden pituudet ja katkaistaan ne oikeaan mittaan. 
Kiinnitetään alasidepuut paikoilleen yläpohjarakenteen päälle. 
 Mitataan, katkaistaan sekä asennetaan orsirakenteen pystytolpat ja yläsidepuut suunnitelmien mukaan 
paikalleen katon taitekohtiin. 
 Taitekohtien jälkeen rakennetaan orsirakenteet katon keskiosille vastaavasti. Korkeuksien määrittäminen käy 
valmiiden orsirakenteiden avulla. 
 Merkitään yläsidepuihin kattopalkkien paikat sekä mitataan ja katkaistaan kattopalkit oikeaan pituuteen 
räystään leveys huomioiden. Nostetaan palkit paikalleen ja kiinnitetään yläsidepuihin suunnitelmien mukaan 
naulaten tai erikoiskiinnikkeillä. 







 Vesikaton alustan tulee olla kiinteä ja liikkumaton.  
 Toteutuvan työn laatuun vaikuttavia ja alustasta tarkistettavia asioita ovat alustan ristimitta, tasaisuus, lujuus, 
aukkojen tuenta, puhtaus ja kuivuus.  
 Kosteuden- ja vesihöyrynkestävä 
 Vanerin vähimmäispaksuus 18 mm, kun tukiväli k 900  
 Kantosuuntaan, kohtisuoraan katsojaa päin. 
 Tukia vastaan olevat saumat pontissa tai lisätuennalla. 
  Lisätuet joka saumassa, jos käytettään ei-pontattuja levyjä. 
 Tukien suuntaiset saumat tukien kohdalla. 
 Ei ristikuvioita saumoissa. 
 Levyt ulottuvat kahden kannatevälin yli. 
 
Puhallusvilla: 
 Puhallusvillan painumavara 
 Huolellinen puhallusvillatäyttö 
 
Bitumikermikate: 
 Lämpötila vähintään +0  °C 
 Kermieristyksen alustan tulee olla kuiva, puhdas sekä kiinteä ja tasainen. 
 Alustassa ei saa olla 3 mm suurempia rakoja eikä jyrkkäreunaisia hammastuksia 
 Välittömästi ennen kattamistyön aloittamista alusta kuivataan ja harjataan puhtaaksi. 
 Puualustaan alin kermi kiinnitetään yleensä bitumilla piste- ja saumaliimaten, 
tarvittaessa myös mekaanisilla kiinnikkeillä. 
 Läpivienti tiivistetään tarkoitukseen soveltuvalla läpivientitiivisteellä. 
Putkiläpivientien kohdalla on käytettävä läpivientipaljetteja. 
 Ylösnostoissa bitumikermikate nostetaan seinälle min. 30 cm. Sauma kitataan elastisella saumausmassalla 
kuten elementtisaumat. 
 Kattamistöitä ei saa tehdä vesi- eikä lumisateessa ilman suojausta.  
 
Rintataite (kerminnosto): 
 Varmistetaan, että pystypinnat ovat puhtaat, kuivat ja tasoitetut. Tehdään 
tarvittaessa pystypinnoille tartuntasively.  
 Pohjakermi kiinnitetään kauttaaltaan alustaan noin 300 mm matkalta 
ylösnostosta. 
 Ylösnostokermin ulotuttava vesikattoon liittyvillä pystypinnoilla ehjänä 
vähintään 300 mm valmiin kattopinnan yläpuolelle ja 100 mm vesikaton 
padotuskorkeuden yläpuolelle.  
 Ylösnostokermin tulee limittyä vähintään 150 mm kermin päälle katon 
pinnalla. Ylösnostokermi nostetaan pystypinnalle ja painellaan kiinni alhaalta 
ylöspäin. 
 Kermit ankkuroidaan yläreunastaan mekaanisesti kiinni ja kermien suojaksi 
asennetaan pellitys. Kiinnitys tehdään padotuskorkeuden yläpuolelle 
vähintään 300 mm valmiista katteen pinnasta. 
 
Läpiviennit: 
 Putkien läpiviennit liitetään vedeneristykseen ja höyrynsulkuun tehdasvalmisteisilla ja joustavilla laipallisilla 
läpivientitiivisteillä. Laipan tulee olla vähintään 150 mm leveä ja tiivisteen vähintään 150 mm korkea. 
Tiivisteen laippa liitetään kermieristykseen noin 900 mm × 900 mm kokoisella lisäkermillä.  
 Muiden kuin pyöreiden läpivientien kohdalla vedeneristys nostetaan vähintään 300 mm kattopinnasta.  
 Isojen läpivientien taakse tehdään vedenohjainkiila. 







6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
Ongelma Hälytin  Torjunta 
 materiaalien nostot katol-
le 
 materiaalitoimitukset myöhässä   
 vesikattoon asennetaan raskaita raken-
nusosia esim. kattoikkunoita ja -
varusteita 
 tilataan materiaalit työmaalle nostokaluston 
kanssa oikea-aikaisesti 
 varataan ja vahvistetaan vesikatolta materiaa-
leille keskeinen välivarastointipaikka 
 telineiden ja työtasojen 
tuenta ja kulkuteiden tur-
vallisuus 
 runko- ja julkisivutyöt kesken  
 telineiden pystytysalusta  
epätasainen  
  rakennusalueella suuret korkeuserot  
 huono maapohja 
 telineiden ja työtasojen alustat tasataan, 
vahvistetaan ja tukijalkojen alle varataan riit-
tävän isot aluslevyt  
 rakennetaan vesikatolle tukevat portaat, jotka 
varustetaan määräysten mukaisille lepotasoil-
la ja kaiteilla  
 tarkastetaan telineet ja kulkutiet ennen käyt-
töönottoa 
 mittojen epätarkkuus  rungon luovutustarkastus tekemättä ja 
työkohteen vastaanottotarkastuksessa 
havaittu runsaasti puutteita ja korjatta-
vaa  
 runko pitkään valmiina ja suojaamatta 
ennen vesikattotyön aloitusta 
 pidetään työkohteen vastaanottotarkastus 
riittävän ajoissa ja tehdään tarvittavat korja-
ukset ennen vesikaton puurunkotyön aloitus-
ta  
 tarkistetaan mitat ja poikkeamat ja otetaan 
huomioon kannattajajakoa suunniteltaessa  
 suojataan runko työkatkoksen ajaksi 
 materiaalien vaurioitumi-
nen työmaalla 
 edeltävät työvaiheet myöhässä  
 pitkä varastointiaika työmaalla  
  helposti rikkoutuvat ja puutteelliset 
materiaalipakkaukset ja -suojat  
 ahdas työmaa 
 tilataan materiaalit kohteeseen oikea-
aikaisesti • 
 asennetaan ristikot, liima- ja viilupuukannat-
tajat paikoilleen suoraan kuljetusalustalta  
 varastoidaan puutavara ja muut materiaalit 
kosteudelta suojattuna, irti maasta, tuulete-
tussa tilassa 
 materiaalien esim. metal-
listen liitososien puuttu-
minen tai väärä käyttö  
 aukot väärissä paikoissa 
 suunnitelmat puutteellisia esim. aukko-
jen mitoitus puuttuu tai muuttuu työn 
aikana  
 suunnitelmat myöhässä  
 monimutkaiset liitokset ja erikoisraken-
teet 
 tarkistetaan rakenneratkaisut ja erikoisosat 
hankintavaiheessa ja aina vastaanoton yhtey-
dessä ennen työtä  
 selvitetään työn aikaisten muutosten vaiku-
tukset liitososiin välittömästi  
 toimitetaan välittömästi uudet suunnitelmat 
ja työohjeet työntekijöille  
  käydään suunnitelmat ja työohjeet läpi 
aloituspalaverissa 
 huonot työolosuhteet  työ ajoittuu syksyyn, talveen tai muu-
toin huonolle säälle  
  työmaa sijaitsee tuulisella paikalla 
kuten meren rannalla 
 hankitaan työmaalle riittävästi materiaalia 
suojaukseen ja tilapäisen työ- suojan raken-
tamiseen  





 turvallisuusriskit  ahdas työmaa-alue  
 työkohteessa käynnissä useita työ- 
vaiheita yhtä aikaa  
 puutteelliset nostolaitteet  
 yläpohjassa isoja aukkoja 
 suojataan yläpohjan aukot  
 varmistetaan nostolaitteiden sopivuus työ-
kohteeseen ja nostotyöhön  
 tarkastetaan nostolaitteet ennen käyttöönottoa  
 rauhoitetaan työkohde ja pidetään se siistinä  
 opastetaan työntekijät työhön ja turvallisuus-
vaatimuksiin  
 varataan työmaalle riittävästi suojavarusteita 
ja edellytetään 




 materiaalien pitkä varastointi työ- 
maalla  
 alustassa mittapoikkeamia  
 työryhmä kokematon tai vaihtuu kes-
ken työn  
 suunnitelmat puutteellisia ja toteutus-
kelvottomia 
 tarkistetaan työryhmän ammattitaito  
  annetaan työntekijöille kohdekohtainen 
työnopastus   
 tarkistetaan suunnitelmat ja verrataan niitä 
olemassa olevaan tilanteeseen  
 hankitaan suunnittelijalta toteutus kelpoiset 
suunnitelmat  
 toimitetaan työntekijöille tuotevalmistajan 







Valjaita käytetään vesikattotöissä siihen asti, kunnes kaiteet on asennettu asianmukaisesti paikoilleen. Valjaat 
kiinnitetään hirsipuihin ja niitä on varattu työmaalle 2 kpl. Liitteenä on putoamissuojaussuunnitelma, josta 






Ennen töiden aloittamista vesikatolle asennetaan kuo-
rielementtikaiteet. Verkkoelementillä.  





      HOLVIKAIDE 
Holvin vapaaseen reunaan annetaan holvikaiteet. 
Käsijohde 50 x 100 T24 
Välijohde 50 x 100 T24 
Jalkalista 22 x 150 
Väli: 3 metri 
 
 
     
 
  PULPETTIKATTOKAIDE 
Pääty räystäisiin asennettaan pulpettikattokaide. 
Käsijohde 50 x 100 T24 
Välijohde 50 x 100 T24 
Jalkalista 22 x 150 






         
 
      VESIKATTOKAIDE 
Pääty räystäisiin, johon ei saada pulpettikattokaidetta, 
asennettaan vesikattokaide. 
   Käsijohde 50 x 100 T24 
   Välijohde 50 x 100 T24 
   Jalkalista 22 x 150 







ASENNUSOSA, TOLPPA, VERKKO 
Asennettaan vesikatolle ja parvekkeille. 
Käsijohde 50 x 100 T24 
Välijohde 50 x 100 T24 
Jalkalista 22 x 150 












Materiaalitoimitukset sovitaan toimittajien kanssa ja tavarat puretaan kuormasta suoraan katolle torninosturil-
la. Paikalla tehtävän vesikaton materiaalit tulevat pääurakoitsijalta, Elementit tulevat elementtitoimittajalta ja 
metallivalmisteiset räystäät aliurakoitsijalta. Materiaalit varastoidaan 6 kerroksen holville ja parvekkeille, 
niin että materiaalit on säältä suojattu. Materiaalien ja niiden pakkausten tulee olla ehjiä ja puhtaita. Mahdol-





 Huopakaista aluspuiden alle 
 Myrskypelti 
 12 mm havuvaneri 
 4 mm Korokelappuja vanerista 
 Tuulenohjainlevyt 900 mm 





 Ankkurinaulapyssyn naula 40 mm  
 Kampanaula 4.0x40 




 48x98 painekyllästetty (aluspuut) 
 48x98 mittallistettu puutavara (runko) 
 48x73 mitallistettu puutavara (teräsräystäät) 
 48x123 mitallistettu puutavara (runko, räystäät) 
 22x100 sahatavara (työaikainen tuenta) 
 25x150 sahatavara (otsalauta) 
 50x50/2 kolmiorima 
 22x50 sahatavara 
 
Ympäristö 
Jätteiden käsittely työmaalla hoidetaan jätehuoltosuunnitelmien mukaisesti. Jätteet tulee lajitella niille 
tarkoitettuihin jäteastioihin päivittäin. Jäteastioina käytetään roskajassikoita. Puu- ja sekajäte lajitellaan 





8. Koneet, kalusto, työvälineet 
 
Tarvittavat työkoneet   Torninosturi, kurottaja, työtelineet 
Kohteen erityisvaatimukset   Monta työvaihetta yhtä aikaa työn alla  
Ahtaat tilat, (ei välivarastointia) 
Työ tehdään korkealla 
Tarvittavat työvälineet   Kaluston kuntoa seurataan päivittäin  
 
Varmistetaan, että työkoneille on tehty käyttöönottotarkastus ja vaaditut määräaikaistarka s-
tukset. Koneille ja laitteille tulee näiden vaatimusten lisäksi tehdä vastaanottotarkastus 
työmaalla mm. kuljetusten aikaisten vaurioiden varalta. Työskentelyn aikana noudatetaan 
laitteiston käyttöohjetta. Koneiden turvallisuusominaisuuksien, kuten turvakytkinten, 
hätäkatkaisijoiden ja estolaitteiden toimintaa ei saa kytkeä pois päältä tai vahingoittaa.  
 
Mittauskalusto 
 Elektroniset ja optiset mittauskojeet 
 Pitkä ja lyhyt vesivaaka, mitta 
 
Siivous- ja suojauskalusto 
 Alkusammutuskalusto 2x12 kg 
 Jäteastiat 



















Työturvallisuusvastuuhenkilöt   Tero Oksanen  
Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma  Löytyy työmaakopista 
Työn turvallisuussuunnitelma  LIITE 4, käydään läpi jokaisen työntekijän kanssa 
Ensiapu Ensiapuvälineet löytyvät työmaatoimistosta ja EA1 
suorittanut henkilö on vastaavatyönjohtaja Tero Oksanen  
Työturvallisuusmittaukset TR -mittaus suoritetaan kerran viikossa, johon kuuluu: 
työskentely, putoamissuojaus, telineet, tikkaat ja kulku-
väylät, sähkö ja valaistus, järjestys, jätehuolto, koneet ja 
välineet.   
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet Turvakengät, huomiovärit, suojalasit, kypärä, kuu-
losuojaimet, hengityssuojain, valjaat ja kuvallinen henki-
lökortti 
Kohteen ja tehtävän erityiset turvallisuusriskit: 
 
 Putoamissuojaussuunnitelma, katso liite 5 
 Elementtien asennussuunnitelma 
 Normaalit henkilökohtaiset turvavarusteet 
 kypärä, viiltosuojahanskat, suojalasit, turvakengät, kuulonsuojaimet, huo-
miovaatetus 
 Työasennot 
 Pyritään työskentelemään selkä suorana ja pitämään kädet hartiatason alapuolel-
la 
 Nostoissa ja siirroissa käytetään apuna nostoapuvälineitä 
 Työhön opastus 
 Varmistetaan, että työntekijä on perehtynyt työhön, työolosuhteisiin ja työturval-
lisuuteen 
 Voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tulitöitä tehtäessä työntekijöillä on olta-
va tulityölupa 
 Siisteys, tarkastukset 
 Huolehditaan asennuspaikan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä 
 Viikoittaiset TR-mittaukset 
 Työkoneet 
 Varmistetaan, että työkoneille on tehty käyttöönottotarkastus ja vaaditut määrä-
aikaistarkastukset 
 Lisäksi koneille ja laitteille tulee tehdä vastaanottotarkastus työmaalla 
 Ensiapu 
 Ensiapuvälineet löytyvät työmaatoimistosta ja EA1 suorittaneita henkilöitä ovat 
Tero Oksanen  
 Vesikatolle kulkua varten tehtävä asianmukaiset kulkureitit 
 Kulku ylimmästä kerroksesta yläpohjaan 
 Aukkojen suojaus 
 6 ja 7 kerroksen yläpohjan välinen kulku järjestettävä kerrosväliportaalla 
 Tarkastetaan nostoapuvälineiden kunto 
 Satakunnan ja Kuninkaankadun liikenne otettava huomioon 




 Vesikaton suojakaiteet 
 Suojakorkeus vähintään 1,0 m 
 Käytettävä käsi- ja välijohdetta sekä jalkalistaa 
 Minkään johteen alapuolella ei saa olla 0,5 m suurempaa vapaata tilaa 
 Suojakaiteen oltava riittävän yhtenäinen, kaiteen pään ja muun rakenteen väliin 
jäävä tila saa olla enintään 0,25 m 
 Valjaat 
 Kiinnitys siirrettäviin hirsipuihin 
 Käyttö pakollista aina, kun kaiderakenteet puutteellisia 
 Katso putoamissuojaussuunnitelma 
 Telineet, tarvittaessa 
 Sää otettava huomioon 
 Sateinen tai luminen sää voi aiheuttaa liukkautta katolla 
 Tuuli, yli 10 m/s tuulella tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja yli 15 m/s 
tuulella työskentely keskeytetään 
 Valaistus 
 Kesä (ei tarvita) 
 Huomioitava elementtien siirrot ja nostot nosturilla 
 Nostokoukkujen kiinnitys (2 kpl/ elementti, painopisteet niin että elementti saa-
daan laskettua kallelleen) 
 Huomioitava elementtien asennus 
 Putoamisvaara kerroksista, litistymisvaara elementin alle, elementin kaatumis- 
ja putoamisvaara 
 Paloturvallisuus 
 Työntekijöillä tulee olla voimassa olevat katto- ja vedeneristystöiden tulityökor-
tit 
 Tulityöluvan edellyttämät tarkastukset 
 Työmaalla tulee olla alkusammutuskalusto ja tulitöiden päätyttyä jälkivartiointi 




10. Laadunvarmistus  
  
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö   Tero Oksanen  
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
 
Aloituspalaveri    1 vko ennen töiden aloittamista  
Mallityö    Jokaisesta työvaiheesta 
Tarkastukset    Suoritetaan katto kohtaisesti (3 kpl) 
Mittaukset Kallistukset, suoruus, sijainnit 
Tarkistuslista    LIITE 6 
Aikataulun ohjaus   Vastaava työnjohto, Tero Oksanen 
Kustannusten seuranta   Vastaava työnjohto, Tero Oksanen 
Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat:  
 
Ennen töiden aloittamista pääurakoitsija ja aliurakoitsijat pitivät aloituspalaverin, jossa käytiin läpi seu-
raavat asiat:  
 
 Aikataulu, välitavoitteet, valmistumisajankohta 
 Laatuvaatimukset 
 Työmenetelmät, koneet ja kalusto 
 Työturvallisuusasiat 
 Tarkastukset ja katselmoinnit 
 Tarvittavat mallityöt 
 Uusimmat suunnitelma-asiakirjat  
 
Tiedon välitys työntekijöille päin  Tero Oksanen 
 




 1. Liite Työmenekkilaskelma   
2. Liite Aikataulu   
 3. Liite Materiaalimenekit 
 4. Liite Työn turvallisuussuunnitelma 
5. Liite Putoamissuojaussuunnitelma 











Työnosa            Määrä              Työmenekki (T3) Yhteensä 
 
Materiaalien vastaanotto      500 m²                        x 0,01 tth/m²  ≈ 5 tth 
Materiaalisiirrot       500 m²                        x 0,06 tth/m²  ≈ 30 tth 
Mittaus vesikattorakenteet    100 jm               x 0,08 tth/jm  ≈ 8 tth 
 
Vesikattorakenteet 
- orsirakenne    340 jm                x 0,11 tth/jm  ≈ 38 tth 
- kattopalkit     470 m²                        x 0,14 tth/m²  ≈ 66 tth 
- räystäsrakenne     40 jm                 x 0,40 tth/jm  ≈ 16 tth  
Katealusta, umpilaudoitus     470 m²                        x 0,18 tth/m²   ≈ 85 tth 
Suojaus ja siivous      500 m²                        x 0,01tth/m²   ≈ 5 tth 
≈ 253 tth  
 
Talvihaitta- ja lisäprosentit puurunkotyössä (Lämpötila °C 0…-2,5) kerroin 3% = + 8 tth  
Suoritemäärän vaikutus vesikaton puurunkotyön työmenekkiin  kerroin 0,94 = -20 tth  
Kokonaisaika eli työvaiheaika (T4)    kerroin 1,2 = +51 tth  
      ≈ 292 tth  
Työnkesto, 3 työntekijää (RM) 292 tth / 8 tth/tv / 3 tt  =12,2 tv 
 
 
Vesikaton vedeneristys / kermikerros 
 
Työnosa    Määrä Työmenekki  (T3) Yhteensä 
 
Aloittavat työt  500m² x0,015 tth/m² ≈ 7 tth 
Aluskermi kauttaaltaan  470m² x0,031 tth/m²/kerros ≈ 15 tth 
Pintakermi kauttaaltaan  470m² x0,051 tth/m²/kerros ≈ 24 tth  
Läpivientien tiivistäminen, pohjakermi 29kpl x 0,50 tth/kpl ≈ 15 tth 
Läpivientien tiivistäminen, pintakermi 29kpl x 0,50 tth/kpl ≈ 15 tth 
Räystäiden ja harja, pohjakermi 200jm x0,05 tth/jm  ≈ 10 tth 
Räystäiden ja harja, pintakermi 200jm x0,05 tth/jm  ≈ 10 tth 
Lopettavat työt, siivous yms.  500m² x0,008 tth/m² ≈ 4 tth 
 Työmenekit sisältävät tulityövartioinnin.   = 100 tth 
 
Suoritemäärän vaikutus vesikaton puurunkotyön työmenekkiin  kerroin 1,1 = +10 tth  
Kokonaisaika eli työvaiheaika (T4)    kerroin 1,1 = +10 tth  
      ≈ 120 tth 








Työnosa   Määrä Työmenekki  Yhteensä (t3) 
 
Puhallusvillakaluston valmistelu  275m³ x1,00 tth/150 m³ 2,00 tth 
Puhallus –vaikeakulkuinen kohde 275m³ x0,13 tth/m³  35,75tth 
Puhallusvillakaluston purku ja siivous 275m³ x0,50 tth/150 m³ 1,00 tth 
      =39tth 
 
Suoritemäärän vaikutus vesikaton puurunkotyön työmenekkiin  kerroin 0,94 = -3 tth  
Kokonaisaika eli työvaiheaika (T4)    kerroin 1,15 = +6 tth  
      ≈ 42 tth 





Työnosa   Määrä Työmenekki  Yhteensä (t3) 
 
Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 10kpl x0,01 tth/kpl  0,1 tth 
Mittaus   10kpl x0,04 tth/kpl  0,4 tth 
Siirrot, nosturi, nosto  10kpl x0,20 tth/siirtokerta 2,0 tth 
Ala- tai yläsidepuun asennus/kiinnitys 10kpl x 0,30 tth/kpl 3,0 tth 
Elementin asennus ja kiinnitys 10kpl x 1,15 tth/kpl 11,5 tth 
Lopettavat työt, siivous yms.  10kpl x0,01 tth/kpl  0,1 tth 
      =17,1 tth 
 
Suoritemäärän vaikutus työmenekkiin    kerroin 1,2 = +3,42 tth  
Kokonaisaika eli työvaiheaika (T4)    kerroin 1,2 = +3,42 tth  
      ≈ 23,94 tth 
Työnkesto, 2 työntekijää (RM) 24 tth / 8 tth/tv / 2 tt   =1,5tv 
 
Elementtien asennuksessa tulee lisäksi huomioida, että se on tuntematon työntekijöille, joten on 





Työnosa   Määrä Työmenekki  Yhteensä 
 
















LIITE 3. Materiaalimenekit 
 
Puutavara     Hukka  
22x100 Pystysiteet=400m, vinoside=160m  yht. 560x1,1=620jm 
48x98 Pystytolpat ja yläsidepuut =1850 jm  yht. 1850 x1,1=2050jm 
48x98 Alajuoksu (kyllästetty)=355jm  yht.355x1,1=400jm 
48x123 Räystää+palkkirakenteet = 700jm  yht. 700x1,1=770jm 
50x50/2 Nostot =80jm   yht. 80x1,1=90jm 
 
Aluslaudoitus/vaneri 
500m²     yht.500x1,05=525m² 
 
Bitumikermi 
500m²     yht. 500x1,05=525m² 
 
Puhallusvilla 






























LIITE 4. Työn turvallisuussuunnitelma 
Työntekijät ja työnjohto täyttävät yhdessä työn turvallisuussuunnitelman ennen vesikaton aloittamista. 
Osallistujat ovat kukin osaltaan vastuussa tämän työtehtävän turvallisesta toteuttamisesta. Työnjohtaja 
vastaa, että tässä sovitut asiat käydään läpi vesikattotyöntekijöiden kanssa. 
TYÖMAA OSOITE 
As Oy Tampereen Satakunnankatu 21 Satakunnankatu 21, 33210 Tampere 
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNJOHTAJA 
  
MITÄ TYÖSSÄ TEHDÄÄN 
 




TÄMÄN TYÖN JOKAINEN TYÖVAIHE JA SIIHEN LIITTYVÄ TAPATURMAN VAARA 
1) Materiaalien välivarastointi ja siirrot  
2) Katon runko 
3) Räystäiden teko  
4) Elementtien asennus 
5) LVI-työt 
6) Kate 
 7) Jätteiden lajittelu ja siivous 
1) Tavaroiden putoamisvaara, ahtaat tilat 
2) Putoamisvaara, huono ergonomia 
3) Putoamisvaara 
4) Putoamisvaara, puutteellinen tuenta 
5) Putoamisvaara  
6) Syttymisvaara  
7) Tavaroiden putoamisvaara, kompastuminen 
OLOSUHTEIDEN AIHEUTTAMAT VAARAT (esim. ympäristö, valaistus, säätila, melu) 
 Sateinen sää voi aiheuttaa liukkautta katolla.  
 Takatalvi 
 Tuuli  
 Tuuli, yli 10 m/s tuulella tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja yli 15 m/s tuulel-
la työskentely keskeytetään 
 Valaistus 
 Valaistus nosturissa kiinni 
TARVITTAVAT TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI 
 Putoamissuojaussuunnitelma (liite) 
 Elementtien asennussuunnitelma (liite) 
 Satakunnan ja Kuninkaankadun liikenne otettava huomioon 
 Tavaroiden putoamisvaara (liikenne katkaistava elementtien nostojen ajaksi) 
 Kevyiden tavaroiden suojaus tuulelta 
 Vesikaton suojakaiteet 
 Suojakorkeus vähintään 1,0 m 
 Käytettävä käsi- ja välijohdetta sekä jalkalistaa 





 Suojakaiteen oltava riittävän yhtenäinen, kaiteen pään ja muun rakenteen väliin jäävä 
tila saa olla enintään 0,25 m 
 Paloturvallisuus 
 Työntekijöillä tulee olla voimassa olevat katto- ja vedeneristystöiden tulityökortit 
 Tulityöluvan edellyttämät tarkastukset 
 Työmaalla tulee olla alkusammutuskalusto ja tulitöiden päätyttyä jälkivartiointi 
 Nostokoriauto 
 Siisteys, tarkastukset 
 Huolehditaan asennuspaikan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä 
 Viikoittaiset TR-mittaukset 
 Tarkastetaan nostoapuvälineiden kunto 
 
TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT HENKILÖNSUOJAIMET, TYÖTASOT, KULKUTIET JA TYÖVÄLINEET 
 Normaalit henkilökohtaiset turvavarusteet 
 kypärä, viiltosuojahanskat, suojalasit, turvakengät, kuulonsuojaimet, huomiovaatetus 
 Asianmukaiset kulkureitit 
 Kulku ylimmästä kerroksesta yläpohjaan 
 Aukkojen suojaus 
 Tikkaat kiinnitetty työn ajaksi (6-7 kerroksen välille) 
 Valjaat 
 Hirsipuissa kiinni 
 Telineet  
 
LISÄKSI                                                                                                                                                                     
OK 
Työryhmä on perehtynyt suunnitelmiin ja ohjeisiin.  
Tämä turvallisuussuunnitelma on käyty läpi kaikkien työtä aloittavien työntekijöiden kanssa.  
Putoamissuojaussuunnitelma, käyty läpi.  
Elementtien nostosuunnitelma, käyty läpi.  











































Suojakaiteet on asennettu Yhtenäinen 
   
Alusta  
   Tasaisuus ±15mm 
   Puhtaus Ei roskia 
   Kosteudeneristys betonissa Silmämääräinen 




   
Puurunkotyöt        
Rakenteen mittatarkkuus ja suoruus ±5mm       
Kiinnitys+ jatkokset suunnitelmien mukaiset       
Tuuletuksen toimivuus >100mm       
Yläpohjan kulkureitit suunnitelmien mukaiset       
Tippapelti kiinnitys 10 cm:n välein sik-sak 
kiinnityksellä ja limitys 
50 mm       
Kallistukset suunnitelmien 
mukaiset  
1:11,3 Katto 3   
 1:6,3 Katto 2 
  1:6,3 ja 1:80 Katto 1 
  
Kate        
Kermin limitys >100mm 
   Alusta on puhdas ja tasainen ei yli 3mm rakoja       
Läpiviennit läpivientitiiviste       
Ylösnostoissa seinälle  min. 300mm 
   Ylösnostossa kermin tulee limittyä  min. 150mm 
   
Eriste        
Eristekerroksen paksuus painuneena 550mm 
   Eristekerroksen tasaisuus silmämääräinen 
   
Muut        
 Kuorielementtituet 2kpl/ elementti       





LIITE 6. Vesikattotöiden työnaikainen laadunvarmistuslista 
  Työmaan nimi As Oy Tampereen Satakunnankatu 21 
Työn numero 275 
Vastaavamestari Tero Oksanen 
Valvoja Pauli Tikkanen 
